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Глава 4  

 

Опыт, результаты, дальнейшие перспективы и пути организации работ с DART в 

северо-западной части Тихого океана 

 

В главе рассмотрены приобретенный автором опыт по работам с DART в 2009-2017 гг. К 

нему относятся подготовка и организация работ, постановки глубоководных станций, 

цунами и их измерения с помощью DART, вопросы эксплуатации, противостояние 

давлению и противоречивость действий государственных органов и служб. В главе также 

затронуты дальнейшие перспективы и пути организации работ системами раннего 

предупреждения цунами в северо-западной части Тихого океана. Рассмотрен период 

подготовки и операций с DART в России с начала 2010 года по август 2017 г. Кроме того, 

автором описан выбор систем, взаимодействие с Заказчиками и государственными 

регуляторами, научными организациями и конкурентами. Дискуссия по теме отнесена в 

следующую Главу 5. Она уместна в сопоставлении разных мнений, т.к. видение систем 

DART в РФ, как и вопросы поддержки и обслуживания океанских систем раннего 

предупреждения цунами на разных уровнях не просто отлично, но и полно противоречий.   

 

Дальнейшее повествование содержит наиболее значимые факты, не всегда доступные 

широкой публике и известные малому кругу ученых, управленцев, регуляторов, 

контролеров и эксплуатантов систем раннего предупреждения цунами DART. 

Привлеченные автором материалы собраны здесь не только для демонстрации 

полученных результатов, но и с целью объяснения дальнейшей стратегии наблюдений 

цунами для Дальнего Востока и остальных акваторий страны.  

 

После успеха DART в период землетрясения Тохоку (март 2011 г.) по измерению цунами, 

измеренных и предсказанных службами, включая российскую www.rtws.ru, для Южных, 

Средних и Северных Курил, Южной Камчатки, пожалуй нет лучшего технического 

решения, встраиваемого в существующие организационные структуры и не требующего 

экстра усилий по поддержке в работоспособном состоянии службы предупреждения 

цунами РФ.  

 

Обратимся к опыту первых постановок и работы DART для российского 

государственного  Заказчика – Росгидромета - компанией НПО «ДЭКО».     

 

В период 2010-2014 гг., выполняя свои части двух федеральных целевых программ (ФЦП) 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года» и «… до 2015 года», 

Росгидромет (www.meteorf.ru) и его подразделение - ФГБУ ДВНИГМИ, г. Владивосток 

http://www.ferhri.org, как государственные Заказчики, провели закупки и организовали три 

экспедиции по установкам (переустановкам) систем DART в 2010, 2012 и 2014 гг. в 

северо-западной части Тихого океана с участием нашей компании - НПО «ДЭКО».  

 

Т.о., в рамках ФЦП «Снижение рисков и смягчение…» с 2010 г. и по настоящее время 

компания  НПО "ДЭКО" (www.npodeco.ru) принимало участие как оператор по работе с 

океанскими системами раннего предупреждения цунами DART для России. Также, 

благодаря возможностям, открывшимся при выполнении работ с DART, компания прошла 

due diligence (юридическую экспертизу) со стороны Корпорации SAIC и с 2010 г. 

http://www.rtws.ru/
http://www.meteorf.ru/
http://www.ferhri.org/
http://www.npodeco.ru/
gennadijkantakov
Машинописный текст
В ПЕЧАТЬ НА САЙТ NPODECO.RU 1 XFCNM 23 CЕНТЯБРЯ 2017 г.
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представляет ее интересы в РФ в части поставок океанской техники для измерения 

цунами.   

 

В главе 4 читатель найдет ответы, среди прочих, и на два принципиальных вопроса: 

почему собственно DART и  каким образом НПО «ДЭКО» отобрана в столь интересную  с 

профессиональной точки зрения и нестандартную по организации работ систем DART в 

Тихом океане, которую мы надеемся продолжить в самое ближайшее время.   

 

Ответ на первый вопрос переносим в следующую главу, в ее дискуссинную часть. По 

НПО «ДЭКО» - 2009 и 2010 гг. явились началом взаимодействия с госзаказчиком по 

DART. Наша компания известна по выполненным проектам и пионерским 

технологическим работам в области наблюдений окружающей среды и геологоразведки 

(паропроницаемые пробоотборники для шельфа), также поставкам океанографической 

техники, дрейфующих буев для исследований припайного льда и поверхностных течений 

в Охотском море с космическим сегментом передачи данных через систему 

технологичекой связи Argos, участием в экспериментальных работах по ионосферным 

предвестникам землетрясений c подразделениями Роскосмоса. Наверное поэтому нам 

поступило предложение от Росгидромета по участию в ФЦП (головной заказчик – МЧС 

РФ) для выполнения полного цикла работ по DART.  

 

Следует отметить что технология DART была известна и выбрана ранее Росгидрометом, 

поскольку предварительно прошла по определяющим ФЦП документам, включая 

технические характеристики, стоимость оборудования и услуг по его развертыванию. По 

теме измерений длинных волн открытого океана в 2010 году, как подсистеме всего 

оборудования для предупреждения цунами на Дальнем Востоке, выделено госбюджетное 

финансирование. Согласно действующего законодательства (44-ФЗ), начаты и проведены 

конкурсные процедуры, что привлекло к работам по DART несколько компаний-

исполнителей. Тема конкуренции и выполнения госзадания в рамках госконтракта по 

DART вынесена далее  в этой главе отдельно, пока не забылись уроки и опыт по 

подготовке и проведению работ с учетом дальнейших циклов и новых усилий в этом 

направлении.    

 

Возвращаясь к началу работ по предупреждению цунами с помощью DART в РФ, отмечу 

что к 2010 году у профильной правительственной структуры – Росгидромета - не 

вызывала сомнений технология DART. Она или подобная указана и закреплена во всех 

руководящих документах, прошедших экспертизу до начала финансирования. Из 

имеющейся по ФЦП информации, выбор DART для РФ не являлся спонтанным или 

необоснованным, а сама технология признана Росгидрометом соответствующей 

поставленным задачам, под которую и требовалось подобрать решение, исходя из 

финансовых и организационных возможностей, закрепленных ФЦП.  Акцентриуем на 

этом начальном моменте внимание, поскольку несколько позже вернемся  к нему снова.   

 

Зимой 2009 - 2010 гг.  ДВНИГМИ (Владивосток) и НПО «ДЭКО» совместно провели 

поиск и отбор кандидатов компаний-производителей систем раннего оповещения цунами 

на основе технологии DART или аналогичной. Дело в том, что техника таких 

специализации, качества и номенклатуры не является широкораспространенной на 

международном рынке из-за абиссальных глубин, точности и обязательности требований 

измерений в реальном времени.  

 



Г.А.Кантаков 2017 (с) Эволюция и опыт измерений цунами в северо-западной части Тихого океана 

Глава 4  Опыт, результаты, дальнейшие перспективы и пути организации работ с DART в северо-

западной части Тихого океана 

 

 

72 

Так, в период подготовки к проведению процедур закупки, поставщика и отбора 

сервисной компании для установок DART и сдачи в эксплуатацию системы раннего 

предупреждения цунами (DART или аналогичный) вместе с госзаказчиком нами найдены 

и оценены 4 компании, поставляющих на мировой рынок океанографической техники и 

услуги для решения такого рода задач (см. Главу 3, Табл. 3.2). Ими оказались: немецкий 

консорциум из 17 организаций (GFZ), индийская компания ELAB, производящая 

аппаратуру на основе технологии компании Sonardyne (Великобритания); норвежская 

компания FUGRO Oceanor и американская компания SAIC, обладающая лицензионным 

правом на производство DART от NOAA, переданным в серийное производство 

подразделением в Сиэттле – PMEL.    

 

В результате сбора информации, коммуникаций и предварительной квалификации в связи 

с требованиями государственного заказчика, две компании из списка - GFZ (Германия) и 

ELAB (Индия) не прошли предварительный отбор по параметрам предоставления 

подтверждаемых технических характеристик, передачи данных, времени исполнения и 

финансовой составляющей контракта. Из двух оставшихся – FUGRO Oceanor (Норвегия) 

и SAIC (США) была выбрана последняя в связи с полным соответствием заявки 

техническим требованиям государственного Заказчика, сроком исполнения заказа, 

гарантии, технического обслуживания в океане до и после постановки.   

 

Любопытными и тонкими моментами в процессе выбора между двумя последними 

компаниями стала  неопределенность такой характеристики для системы FUGRO Oceanor 

как передача сигнала через группировку спутников Inmarsat и относительно малой 

глубиной постановки станций, ограниченной только 3 000 м. В предполагаемом районе 

работ в северо-западной части Тихого океана требовалась станция, работающая в 

диапазоне глубин 5000-6000 м. Также требовалась большая мощность, а значит и большая 

энергопотеря и больший запас батарей для передачи сигнала через спутники Inmarsat 

(https://www.inmarsat.com/about-us/our-satellites/inmarsat-4/), в то время как SAIC 

предложила глубины постановок до 6000 м в виде стандартного решения и использование 

спутниковой низкоорбитальной группировки Иридиум 

(https://www.iridium.com/network/globalnetwork) для двунаправленной маломощной 

передачи сигналов с номинальным периодом работы системы до 2 лет в зависимости от 

количества случаев цунами, которое, конечно, невозможно спрогнозировать заранее.    

 

Изначальный запрос на предоставление техники и услуги развертывания системы 

предупреждения цунами направлялся нами также в PMEL NOAA (Сиэттл, США) – 

группу, собственно и разработавшую систему DART. Но, такое приобретение от 

подразделения PMEL оказалось невозможным по причине действующего ограничения 

NOAA прямых продаж разработчиком технологии. По существующей процедуре 

разделения R&D (НИОКРа) и производства серийной техники на продажи, NOAA 

выделяет перспективную технологию в отдельное производство, через реализацию 

технологии сторонним компаниям. Как следствие такой политики, NOAA получает 

роялти от каждой системы, проданной компанией c выданной NOAA лицензией на 

производство DART. Это, кстати, и объясняет иной уровень цен от коммерческого 

производителя в сравнении с  разработчиком.  Именно поэтому, начальный коммерческий 

запрос НПО «ДЭКО» в PMEL был переадресован на SAIC, замыкая ранее найденное 

техническое решение Росгидромета и, фактически, подтверждая его.  

 

https://www.inmarsat.com/about-us/our-satellites/inmarsat-4/
https://www.iridium.com/network/globalnetwork
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Всего, к маю 2010 года, из 4-ех вариантов подходящей техники раннего оповещения 

цунами открытого океана только один (SAIC) подходил по критериям Госзаказчика и, 

практически, совпал с запланированным оборудованием по ФЦП для измерения длинных 

волн в северо-западной части Тихого океана.       

 

После испытаний, обучения и приемки первого российского DART (модель STB) на 

заводе-изготовителе летом 2010 г., компания НПО «ДЭКО» обязалась подготовить 

специально оборудованное судно для проведения постановки. Под специально 

оборудованным судном подразумевалось наличие на борту минимально 5 тонного 

гидравлического крана, глубоководного эхолота и системы измерения течений в 

поверхностном слое толщиной до нескольких сот метров. По разным причинам, выход 

подготовленного судна (ПС «Дозорный», Росрыболовство) переносился. В итоге, первая 

российская станция раннего предупреждения цунами открытого океана (модель DART-II 

STB от SAIC) выставлена в северо-западной части Пацифики 09 ноября 2010 г. в период 

осенних штормов, но, абсолютно вовремя для ввода в эксплуатацию всех подсистем 

цунами на Дальнем Востоке РФ и отчетности по ФЦП. Станция оказалась способной 

измерить первое небольшое цунами 21 декабря 2010 года, что, несомненно, внушило 

оптимизм как Госзаказчику, так и нам.  

 

Почти через два года, уже с борта «Профессор Шокальский» (судовладелец ДВНИГМИ, 

Росгидромет) выставлена вторая система раннего предупреждения цунами (DART модель 

ETD), которая введена в эксплуатацию 01 октября 2012 г., а система DART WMO 21401 

2010 года постановки заменена на новую. 

 

Пройдет еще почти 18 месяцев и 01 июня 2014 г. снова с борта НИС «Академик 

Шокальский» будет проведена перестановка двух станций раннего предупреждения 

цунами STB (по индексу WMO 21401) и ETD (по индексу WMO 21402) c тихоокеанской 

стороны Курильской гряды за пределами 200-мильной EEZ России.  

 

С декабря 2010 г. информация по российским DART доступна на сайте NDBC 

http://www.ndbc.noaa.gov. Кроме того, данные с российских DART передаваются от NDBC 

на FTP сервера в Южно-Сахалинске и Владивостоке. Также налажена передача данных от 

российских систем DART по ГСТ (Глобальная Сеть Телесвязи, см. подробности по 

протоколам связи, форматам и содержанию передаваемых материалов 

http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/Publications/WMO_386/W

MO_386_Vol_I_2009_ru.pdf). По сети ГСТ оперативные данные поступают в Обнинск, 

затем в Хабаровск и далее распределяются в гг. Владивосток и Южно-Сахалинск. 

Передаются осредненные измерения высоты столба воды над прибором за 15 минут. 15 

секундные значения гидростатического давления записываются в память BPR и доступны 

только после подъема донной станции на борт и считывания информации для 

последующего анализа.       

 

В Табл. 4.1 кратко даны результаты работы обеих систем DART за период постановок. В 

частности, в ней,  как главные результаты, указаны определенные системами события, 

автоматически идентифицированные как цунами, за весь период эксплуатации. 

 

Всего, с 09 ноября 2010 года по 21 апреля 2017 г. (окончание работ станции 21402 по 

причине исчерпания энергии батарей) станциями DART WMO №№ 21401 и 21402, 

принадлежащих РФ, зафиксированы 22 цунами (Табл.4.2), которые приводили к 

http://www.ndbc.noaa.gov/
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/Publications/WMO_386/WMO_386_Vol_I_2009_ru.pdf
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/Publications/WMO_386/WMO_386_Vol_I_2009_ru.pdf
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переключению систем в режим “Event Mode”, а центры принятия решений – не только в 

РФ -  использовали полученную информацию для оценки события, при необходимости - 

расчету очага цунами, моделированию заплесков на берег для центров цунами, имеющих 

такие вычислительные и методические возможности, оповещению населения и прочих 

требуемых процедур в центре принятия решений.  

 

12 марта 2011 года после землетрясения Тохоку и продолжающихся вторичных цунами на 

афтершоках, станция DART 21401 удаленно, на некоторое время, увеличен стандартный 

порог срабатывания системы с 30 мм до 60 мм с целью экономии батарей питания и для 

предотвращения ложных сигналов цунами и сейсмических волн, распространяемых по 

дну. Выделение полезного сигнала цунами от сейсмического шума и первого 

гидродинамического удара при землетрясении – отдельная тема, в развитии которой 

создана G4 – четвертое поколение DART (обсуждается в следующей Главе). Затем, так же 

дистанционно, порог срабатывания системы по цунами возвращен к 30 мм.    

Табл. 4.1 

Результаты работы станций DART №№ 21401, 21402, принадлежащих Росгидромету 

(Россия) за период ноябрь 2010 – апрель 2017 г.  

Номер 

станции 

Координаты Глубина 

(м) 

Отслеженные сигналы 

раннего предупреждения о 

цунами 

Примечание 

21401 

STB 

DART-

II* 

42°37'0"N 

152°35'0" E 

5260 (15) 11.07.2014 

(14) 23.09.2014 

(13) 06.12.2013 

(12) 11.04.2012 

(11) 24.03.2012 

(10) 20.03.2012 

(9) 14.03.2012 

(8) 16.09.2011 

(7) 10.07.2011 

(6) 13.03.2011 

(5) 12.03.2011  

(4) 12.03.2011 

(3) 11.03.2011  

(2) 09.03.2011 

(1) 21.12.2010 

*BPR не работает 

с 17.07.2014 г., 

ВВ 17.09.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тохоку 

 

 

21402 

STB ETD 

46°29'15"N 

158°20'36" E 

4944 (7) 08.12.2016 

(6) 30.01.2016 

(5) 14.10.2015 

(4) 23.06.2014 

(3) 24.05.2013 

(2) 05.01.2013 

(1) 07.12.2012 

Станция 

отработала за 

пределами 

регламентного 

срока службы  

(июнь 2014 - 

апрель 2017 г.) 

* BPR 21401 прекратил свою работу по передаче сигналов со дна 17 июля 2014 г.; 17 сентября 2014 г. 

предполагается вандальное воздействие (ВВ) на поверхностный буй системы 21401 траулером LIANG XING 

HAI, OCM 42802 radio call SSB IMO 7817452 (Китай)  
 

В Табл. 4.1 указаны двадцать два события цунами. Они характеризуются как 

непериодические и непрогнозируемые события. Однако, именно система раннего 

предупреждения цунами DART, позволяющая измерить с миллиметровой точностью 

параметры волн в открытом океане, позволила определить количественную основу для 
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последующих шагов оценки событий и расчетам в период 2010 - 2017 гг. центрами  

предупреждения цунами, включая российский.  

 

Но, эксплуатация систем цунами шла совсем не гладко при их, практически, надежной 

работе (Табл.4.2). Перерывы в передаче сигнала возникали в период обледенения буев в 

штормах, особенно зимних  (январь-февраль месяц), из–за сбоев в системе Иридиум, из-за 

хождений буя за пределы круга уверенного приема по ГА каналу, подводного шума, при 

пропусках регламентной замены батарей по истечении цикла срока службы (2013 г), 

отказе BPR. Средняя успешность передачи данных DART в центры приема информации о 

цунами по работе DART 21401 и 21402 (весь период работы, без 2013 г. для 21401) 

составила 91.2 %. Обращает на себя внимание тот факт, что STB лучше передает 

информацию по сравнению c ETD, т.к. последний меньше по высоте от уровня воды и 

более подвержен обледенению и налипанию морской воды и пены на защитный корпус 

при штормах, что препятствует передаче данных на спутник. Кроме того, с начала 

эксплуатации российских станций раннего предпреждения цунами (2010 г.) SAIC 

заменила ГА модемы с низкочастотных (LF) на среднечастотные (MF), подверженных 

влиянию шумов в меньшей степени для приема и передачи данных на / с донные(х) 

станции(й).   

Табл. 4.2 

Статистика работы станций 21401, 21402 за 2010-2016 гг.  

 

Номер 

станции 

(номенклатура 

WMO), 

модель 

Координаты Глубина 

(м) 

Годы, Успешность, 

Количество 

переданных значений 

уровня (сбои, 

пропуски), шт. 

Примечание 

21401 

STB DART-II 

42°37'0"N 

152°35'0" E 

250 миль от 

о.Итуруп на 

юго-восток 

5260 2010 100 % 4730 (0) 

2011 99 % 38576 (232) 

2012 90 % 19036 (1843) 

2013 нет данных 

2014 99 % 5130 (70) 

2013 г. Без 

замены батарей 

2014 г. отказ 

BPR, гибель 

верхней части 

станции 

21402 

STB ETD 

DART-III 

46°29'15"N 

158°20'36" E 

286 миль от 

о.Симушир на 

восток 

4944 2012 97 % 9148 (311) 

2013 82 % 35732 (6556) 

2014 83 % 35418 (6077) 

2015 93 % 35317 (2512) 

2016 78 % 35548 (7959) 

 

С 2016 гг. за 

пределами 

регламентного 

срока работы 

Источники: собственная информация,  http://www.ndbc.noaa.gov/dart.shtml  

 

Как крупную неудачу автор расценивает аппаратный отказ 17.07.2014 г. по STB 21401, 

донная станция. Пытаясь понять причину, провели безуспешную удаленную дигностику 

системы, решение не найдено и установление источника поломки возможно только после 

подъема BPR 21401 из воды в самое ближайшее время. Спустя два месяца, 17.09.2014 г., 

система STB 21401 выведена из строя полностью по причине вандального воздействия 

китайского траулера (далее) на поверхностую буйковую часть системы, разъединения 

связи по ГА каналу вследствии начала свободного дрейфа. Т.о., станция 21401 была 

обречена, прежде всего, из-за отсутствия предусмотренной страховки и запасной системы, 

готовой к постановке.  

http://www.ndbc.noaa.gov/dart.shtml
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К проблемным также относятся организационные вопросы начала работ каждый год, 

поскольку наличие строки годового бюджетного финансирования в ФЦП совсем не 

означало своевременное по срокам работ выделение средств. Важным моментом для 

планирования работ представляет собой  срок изготовления систем DART, который 

насчитывает минимально 6-8 месяцев. С учетом запуска производства и необходимости 

минимальной суммы для начала работ, а также с учетом ограниченности работы в северо-

западной части Тихого океана теплой половиной года, логистикой доставки STB и ETD до 

ближайшего к району работ порта, собственного раcписания постановочной команды 

SAIC, каждый год характеризовался особыми условиями и многомесячными 

согласованиями между Росгидрометом, ДВНИГМИ, НПО «ДЭКО» и SAIC.  

 

Среди иных препятствий и недостатков автор указывает на негибкость ФЦП, нежелание и, 

как следствие, невозможность Заказчиков ФЦП к переоценке закупаемых систем по 

новым валютным курсам, отсутствие предусмотренных затрат на такие вполне очевидные 

эксплуатационные вещи как оплата трафика данных через спуниковую группировку 

Иридиум, повторно, - страховка! систем, обучение персонала, эксплуатационные расходы 

(прежде всего мобилизационные и ремонтные работы) по DARTам после каждого цикла 

постановки и снятия.       

 

В 2014 году Правительство РФ непродуманно и неожиданно, для подпрограммы цунами – 

коварно, отворачивается от результативного опыта наблюдений цунами открытого океана 

в реальном времени, секвестировав по необъяснимым причинам предусмотренные 

затраты Росгидромета по DART в ФЦП «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации 

до 2010 года» и ее продолжения «… до 2015 года».  

 

Но, еще ранее, в 2013 году  Правительство РФ варварски разрушает прибрежные станции 

уровня моря по всей! Курильской гряде, а еще через 2 года вынужденно признает 

официально (МЧС) катастрофическим прогноз по землетрясениям у ЮВ Камчатки, 

Курильской гряды и окрестностях на ближайшие 5 лет. Одновременно Правительство РФ 

и остальные органы власти  продолжили политику отписок и игнорирования сигналов по 

необходимости возобновлению наблюдений цунами в открытом океане. В частности, АП 

РФ, разным подразделениям Правительства РФ, Администрации Сахалинской области, 

Полпреду в ДФО  предлагалось возобновление работ по DART с целью продолжения 

защиты населения Курил и ЮВ Камчатки от цунами. Результаты переписки, переговоров 

и взаимодействия отражены в Табл. 4.3 

 

Так, в результате обмена с ведомствами, которые ответственно относятся к проблеме 

цунами и, с учетом неблагоприятного 5 летнего прогноза по сейсмике БВ Камчатки и 

окрестностей, которые готовы согласовать и продолжить свои усилия, находим НЭС 

Правительства Сахалинской области, Росгидромет, МЧС и Минобороны. На взгляд 

автора, указанных ведомств достаточно для возобновления работа по DART с текущего 

года или в самом ближайшем будущем. Поэтому, Правительству РФ, скорей всего, 

необходимо вернуться к вопросу создания и согласования новой или продолжения 

предыдущей ФЦП по цунами, либо рассматривать финансирование проблематики цунами 

территориями с последующими межбюджетными согласованиями между федеральным 

центром и субъектом (ами) Федерации. Понимая комплексность вопроса, автор не считает 

его неразрешимым с точки зрения бюджетного процесса, согласований между и 

ведомствами, и территориями, утверждения и выполнения под эгидой Правительства РФ.   
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Табл. 4.3 

Взаимодействие с госорганами по необходимости  

продолжения работ по DART в 2016-2017 гг. 

Признание 

необходимости  

продолжения работ 

DART 

0 Х* 0 Х 0 Х Х 0 0 0 

Развитие 0 Х 0 Х 0 Х Х 0 Х 0 

Ответ+Коммуникации - Х 0 + - + + 0 0 0 

Предложение Х Х Х Х Х Х Х Х 0 Х 

Н
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Прим. к Табл. 4.3 АП РФ –Администрация Президента РФ, АСО – Администрация Сахалинской области, 

ГД – Госдума, ПППДФО –Полномочный Представитель Президента в ДФО, “+” положительный ответ, “-“ 

отрицательный ответ, “0” – отсутствие ответа или реакции, “Х” – официальный ответ о поддержке, * 

Экспертное заключение НЭС при Правительстве Сахалинской области 

 

Часть переписки с федеральными ведомствами РФ и Администрацией Сахалинской 

области, наиболее репрезентивную и касающуюся возобновлению и продолжения работ  c 

DART, автор публикует в настоящей главе.  

 

Она касается пространного ответа от Росгидромета (Исх. 140-04916/174 от 10.07.2017 г.), 

поскольку как основной Госзаказчик и ведомство, собственно и выбравшее DART в 2010 

году, оно может аппелировать к МЧС и такое обращение уместно. Тем не менее, 

Росгидромет не может скрыть свои неспособность и нежелание к самостоятельным шагам 

по DART и программе предупрждения о цунами (Рис. 4.1). Что отставляет хронически 

нерешаемой проблему назначения головной организации по цунами в РФ. Лапидарен и 

положителен ответ Минобороны (Рис 4.2). На самом деле, письмо Минобороны - важный 

сигнал, по сути, поддерживающий усилия по возобновлению работ с DART. МЧС и НТУ 

МЧС (Рис. 4.3,4.4), в целом, поддерживают наши усилия по возобновлению работ с 

DART, обосновывая дальнейшее продолжение работ на основе постановлений 

Правительства РФ № 372 от 23.07.2004 г. (компетенция Росгидромета) и № 326  от 

15.04.2014 г. 

 

Ответ Минвостокразвития на необходимость продолжения работ с DART отрицателен, 

однако это ведомство не может не отдавать себе отчета о том, что прибрежное население 

не защищено от цунами с апреля 2017 года,  фактически раньше. Кроме того, собственный 

взгляд на важную проблему цунами для дальневосточного населения страны, в 

Минвостокразвития… попросту отсутствует (Рис. 4.5).  
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Рис 4.1  

Ответ Росгидромета касательно возобновления работ с DART 
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